La solución ePhyto

ePhyto

Improving Safe Trade in Plant and Plant Products

Una visión general del proyecto y su progreso
27 de junio de 2018

Secretaría de la CIPF
Taller Regional 2018

Resumen de la iniciativa ePhyto

- Proyecto creado para facilitar el intercambio de certificados fitosanitarios electrónicos
- El único proyecto de este tipo entre las tres "hermanas"
- El financiamiento inicial fue del STDF, las Partes Contratantes y el Banco Mundial
- El proyecto se centra en el desarrollo de tecnología y herramientas de conocimiento para apoyar la implementación de los países

¿Qué es ePhyto?

- ePhyto es la abreviatura de "certificado fitosanitario electrónico".
- ePhyto es el <u>equivalente</u> electrónico de el certificado fitosanitario en papel (NIMF 12)



¿Qué es la solución ePhyto?

Hub

Sistema para facilitar el intercambio de ePhytos entre las ONPFs

GeNS

Sistema Nacional ePhyto Genérico

Sistema centralizado basado en la web para permitir que los países que no cuentan con sistemas propios produzcan, envíen y

Mensaje estandarizado

Formato uniforme, estructura y códigos, y listas de acompañamiento si

The ePhyto Solution



Prueba piloto del Hub

- Iniciada en octubre de 2017
- Completada exitosamente en marzo de 2018

Países de la prueba piloto:

- Argentina
- Australia
- Chile
- China
- Ecuador
- Kenya
- Corea
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Estados Unidos de América

Resultados del piloto del Hub y próximos pasos

- Éxito técnico
  - 11,000 certificados intercambiados a través del entorno de prueba
  - 7000 certificados intercambiados a través del entorno de producción
- Desafíos
  - Algunos problemas técnicos normales
  - La armonización con el esquema ePhyto requiere tiempo / colaboración
- Varios países están intercambiando certificados en el ambiente de producción. Otros están en fase de prueba y trabajan para implementar el intercambio de producción.
- 14 de junio de 2018 la CIPF anunció que el Hub está abierto para su uso

Hub – Actividades en curso

Abril de 2018

Solucionar problemas técnicos y desarrollar una herramienta de validación de esquemas.

Desarrollar la secuenciación y el proceso de implementación

Comenzar a incorporar más países con sistemas nacionales

Septiembre de 2018

Trabajar con el grupo asesor de la industria para estudiar los impactos en el comercio como resultado de la implementación del centro ePhyto

GeNS

- Sistema ePhyto Nacional Genérico
- Sistema basado en web para soportar participantes sin su propio sistema nacional
- Especificaciones del sistema desarrolladas en base al flujo de trabajo genérico

GeNS, próximos pasos

- El desarrollo del sistema se completará en septiembre u octubre de 2018.
- Países piloto que trabajan con miembros de ESG / Secretaría
  - Reingeniería de negocios para implementar la automatización dentro del flujo de trabajo
  - Análisis legal
  - Mejoras de infraestructura, etc.
- Se espera que el piloto comience en noviembre o diciembre de 2018

- Países piloto
  - Samoa
  - Ghana
  - Sri Lanka

Próximamente: Talleres

- Taller de Latinoamérica: Buenos Aires Argentina – 11 al 13 de septiembre de 2018

- Near East/Africa Workshop: Dubai, UAE- November 2018 (exact dates still tbc)

Línea de desarrollo de la solución ePhyto

Contrato para el desarrollo del servicio	Hub	GeNS	Guía de implementación	Plan estratégico de largo plazo
Contratos para el Hub y para GeNS completados	Especificaciones completadas	Especificaciones completadas	Evaluación del BPA y la guía de gestión de cambios completados	Desarrollo de opciones para modelo de negocios completado
	Desarrollo del sistema completado	Sistema en desarrollo	Trabajo con socios para desarrollar las herramientas	Revisión de la gobernanza y finalización del informe del modelo de negocio completos
	Piloto completado	Liberación del sistema, iteraciones y pruebas país. 3er trimestre 2018	Aplicación de las herramientas. 1er trimestre de 2019	Desarrollo del análisis de beneficios/impactos, marco de incidencia, estrategia de comunicación
	Evaluación del piloto completada	Piloto. 4º trimestre 2018		Finalización del plan estratégico incorporando resultados del piloto e información del modelado del negocio. 3er trimestre de 2018
	Incorporación de más países – 3er o 4º trimestre del 2018	Evaluación del piloto. Primer trimestre 2019		Presentación del Plan Estratégico al Bureau. 4º trimestre 2018
		Incorporación de más países – 2o o 3er trimestre del 2018		Presentación del plan final al CMF. 2º trimestre 2019

- Actividades completadas
- Actividades en proceso
- Actividades pendientes

- Para más información sobre ePhyto revise: https://www.ippc.int/en/ephyto/

- O contacte a Shane Sela (shane.sela@fao.org)

Contactos

Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812
Correo electrónico: IPPC@fao.org

Websites:
www.fao.org
www.ippc.int