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Note importante 

Après avoir examiné l'intégralité du présent document à sa réunion de décembre 2016, le Bureau de 
la CMP: 

1. a approuvé le plan de travail du Secrétariat de la CIPV et le budget du fonds fiduciaire
multidonateurs de la CIPV pour 2017 (appendice 1); 

2. a pris note du budget au titre du Programme ordinaire pour le Secrétariat de la CIPV pour
2017 (appendice 1). 

I. Introduction

1. En 2014, la recommandation no 1 de l'évaluation relative au renforcement du Secrétariat de la
CIPV indiquait ce qui suit: «Il faut élaborer un plan de travail et budget annuel pour le Secrétariat,
qui sera approuvé par le Bureau et qui devra contenir des objectifs clairs et réalisables, détailler
autant que possible les activités et recenser les ressources humaines et financières nécessaires...»

2. En avril 2016, la CMP, à sa onzième session, a adopté et noté le plan de travail et budget de la
CIPV pour 2016. Il s’agit du premier plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV élaboré
conformément à l'évaluation relative au renforcement et du premier budget qui présente de nombreux
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ajouts et améliorations. La pratique a démontré que la planification plus rigoureuse et plus transparente 
du plan de travail et budget pour 2016 a permis au Secrétariat de suivre de plus près l’état d’avancement 
des activités tout en veillant à maîtriser les dépenses. 

3. En juin 2016, le Bureau de la CMP et le Comité financier ont débattu en profondeur de la voie
à suivre pour l'élaboration du plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017. Ils ont tous
deux proposé certaines améliorations concernant sa présentation. La première consiste à diviser le pilier
«gouvernance et gestion» en deux parties: «gouvernance et stratégie» d’une part et «coordination et
appui» d’autre part, pour que la répartition des travaux soit plus claire. La deuxième consiste à ajouter
tous les projets administrés par le Secrétariat de la CIPV au plan de travail et budget principal ainsi que
les contributions en nature que les parties contractantes fournissent au Secrétariat.

4. À l'issue des débats tenus en juin 2016, le Secrétariat de la CIPV a lancé un processus détaillé
pour élaborer un plan de travail et budget pour 2017 qui soit encore plus transparent et complet et qui
tient compte des recommandations issues de l'évaluation relative au renforcement du Secrétariat et des
contributions du Bureau et du Comité financier.  Sous la direction du Secrétaire de la CIPV, un groupe
de travail chargé du plan de travail et budget annuel et rattaché au Secrétariat a élaboré le présent projet
pour 2017, qui a été soumis au Bureau de la CMP et au Comité financier pour examen et approbation à
leur réunion d’octobre 2016.

5. Lors de cette réunion, le Bureau et le Comité financier ont examiné en détail le plan de travail
et budget pour 2017, et proposé qu’une brève description de chaque projet soit ajoutée à l’appendice 3
au document principal, que les budgets prévus pour chaque activité soient ajoutés et que l’Année
internationale de la santé des végétaux (2020) soit davantage mise en évidence (point 1.2.8 de la partie
«coordination et appui» du  pilier «gouvernance et gestion»).

II. Principaux produits et réalisations attendus

6. Le plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017 tient pleinement compte des
recommandations issues de l'évaluation relative au renforcement du Secrétariat ainsi que des suggestions
du Bureau et du Comité financier, et de toutes les activités principales du Secrétariat, qui comprennent
les trois principaux piliers présentés à l’appendice 1).

A. Gouvernance et gestion

7. Gouvernance: La principale réalisation attendue en 2017 au titre de la gouvernance est
l'exécution des activités nécessaires en vue de la douzième session de la Commission des mesures
phytosanitaires (CMP), qui se tiendra en République de Corée, et des réunions du Bureau et du Comité
financier. Les principaux produits attendus comprennent: la présentation et la traduction de quatre
projets de NIMP pour la treizième session de la CMP; l'organisation de deux réunions du Comité des
normes (CN) et d'une réunion du CN-7, le traitement et la publication des produits de ces réunions ainsi
que le traitement des décisions électroniques du CN. L'organisation des réunions du Comité chargé du
renforcement des capacités, de l'Organe subsidiaire chargé du règlement des différends et du Groupe
consultatif sur les obligations nationales en matière de communication d'informations compte parmi les
autres produits importants attendus au titre de ce pilier (appendice 1).

8. Stratégie: L'examen stratégique des thèmes de la CIPV est également inscrit dans le plan de
travail à travers l'organisation et la facilitation de la réunion du Groupe de la planification stratégique.
Le Secrétariat de la CIPV se positionne également sur le plan stratégique en planifiant ses activités pour
la période 2020-2030. En plus de fournir les installations pour les réunions, le Secrétariat de la CIPV
organisera le voyage des participants issus des pays les moins avancés et des pays en développement.

9. Coordination et appui: Le Secrétariat de la CIPV devrait consacrer davantage d’efforts à la
communication et au plaidoyer, notamment dans le cadre des activités suivantes: élaboration et mise en
œuvre d’un nouveau plan de communication; organisation d’ateliers de la CIPV sur les obligations des
pays en matière de communication d’informations; activités de sensibilisation; mise en œuvre et gestion
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d’un nouveau système de mise en ligne des observations; migration du site ippc.int et intégration du site 
dans fao.org;  mise en place d’un nouveau système d’inscription en ligne et d’une plateforme SharePoint; 
mises à jour éventuelles du site phytosanitary.info et de l’outil d’évaluation des capacités phytosanitaires 
(ECP); organisation de séminaires et production de documents de plaidoyer nouveaux ou révisés, 
amélioration de l’exécution des obligations en matière de communication d’informations grâce à une 
participation accrue des Parties contractantes, et mise en place d’un système de conseils de qualité dans 
ce domaine. Le Secrétariat de la CIPV renforcera son réseau en organisant sept ateliers régionaux 
auxquels participeront la plupart des ONPV, ainsi que des consultations techniques des ORPV, 
auxquelles celles-ci participeront toutes.  Des ressources ont aussi été reçues aux fins de la promotion 
de l'Année internationale de la santé des végétaux (2020) et des ressources ont été allouées à la 
mobilisation de fonds. Par ailleurs, le troisième cycle de l'enregistrement du symbole visé dans la 
NIMP 15 devrait démarrer (appendice 1). 

Gestion interne: Le Secrétariat de la CIPV s’efforcera dans une certaine mesure d’améliorer la gestion 
interne, la formation du personnel, le renforcement de l’esprit d’équipe et la maintenance 
(appendice 1).  

B. Établissement de normes

10. Les principaux résultats attendus des travaux d’établissement de normes en 2017 sont les
suivants (appendice 1):

1) Définition et hiérarchisation des thèmes: Organiser un appel à communication de traitements
phytosanitaires et traiter les propositions; mettre à jour des listes de thèmes en six langues
deux fois par an; et actualiser et mettre à disposition d’autres documents et outils, selon les
besoins, tels que la procédure manuelle d’établissement des normes, le manuel de rédaction,
etc.

2) Rédaction et contribution d’experts: Fournir un appui à un groupe de travail d’experts (pour la
révision de la NIMP 8 (priorité 1)); aider des groupes techniques à organiser quatre réunions
physiques (peut-être trois, selon la décision de la CMP à sa douzième session); et réaliser des
travaux intersessions.

3) Consultation: Organiser des consultations en s’appuyant sur le système de mise en ligne des
observations sur les projets de spécifications et les projets de normes afin de recueillir tous les
points de vue.

4) Adoption: Assurer la publication des spécifications et des normes dans les différentes langues;
organiser les processus du groupe d’examen linguistique dans quatre langues pour les NIMP
adoptées; gérer les sept accords de copublication conformément à la procédure; et éliminer les
versions des normes récemment adoptées pour les autres langues.

C. Facilitation de la mise en œuvre

11. Les principaux résultats attendus des travaux de facilitation de la mise en œuvre en 2017 sont
les suivants (appendice 1):

1) Renforcement des capacités: Produire des manuels techniques, des directives et des
formations en ligne; organiser et diriger des sessions parallèles, des ateliers et des formations;
réaliser des ateliers internes à la CMP et dans le cadre des projets de la CIPV; formuler et mettre
en œuvre des projets sur le renforcement des capacités; et exécuter le projet pilote de mise en
œuvre de la surveillance.
2) Système d'examen et de soutien de la mise en œuvre (IRSS): Proposer des recommandations de
la CIPV; réaliser des évaluations et formuler des observations sur les études théoriques et les
ressources techniques; et exécuter le programme de suivi et d'évaluation.
3) Prévention et règlement des différends: Élaborer un module de formation en ligne sur la
prévention et le règlement des différends; promouvoir la liaison et la formation dans le pays; et
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réaliser un module de formation en ligne au Système de prévention et de règlement des différends 
dans les six langues de la FAO. 
4) Outils et technologies: Dispenser une formation de formateurs pour l'outil d’évaluation des
capacités phytosanitaires (outil ECP); encourager l’application de l’ECP dans les pays; mettre au
point le module environnemental de l’ECP, établir des indicateurs de mise en œuvre de la CIPV et
élaborer l’outil cadre de suivi et d’évaluation; exécuter le projet pilote sur ePhyto.

III. Résultantes attendues

12. Résultante globale: L'exécution du plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017
devrait contribuer à la réalisation de la mission de la CIPV et aux efforts consentis dans le monde
s'agissant de la sécurité alimentaire, de la facilitation des échanges, de la protection de l'environnement
et du changement climatique, avec trois grands produits attendus:

13. Résultante en matière de gestion et de gouvernance: Cette activité essentielle aidera les Parties
contractantes à participer aux processus de la CIPV, à apporter leurs contributions et à recevoir des
observations et de l'aide de la part du Secrétariat de la CIPV. Le Secrétariat de la CIPV, qui à la fois
offre un espace de discussion ouvert sur les questions liées à la santé des végétaux et une structure pour
l'établissement de normes et la mise en œuvre de la Convention, devrait permettre la facilitation en
douceur des processus de la CIPV, de manière que les Parties contractantes progressent dans le domaine
de la santé des végétaux.

14. Résultante en matière d’établissement de normes: Cette activité essentielle consiste à élaborer
des normes internationales harmonisées grâce à un processus transparent et inclusif répondant aux
besoins des Parties contractantes. La CIPV est la seule organisation chargée de l’établissement des
normes phytosanitaires reconnue par l’Organisation mondiale du commerce, et les normes de la CIPV
fournissent un cadre harmonisé qui contribue à une agriculture et une sécurité alimentaire durables, à la
protection de l’environnement et à la facilitation du commerce.

15. Résultante en matière de facilitation de la mise en œuvre: Cette activité essentielle devrait
accroître la capacité des Parties contractantes et des organisations nationales de la protection des
végétaux (ONPV) à faire face aux problèmes relatifs à la santé des végétaux en connaissance de cause,
efficacement et de façon inclusive.

IV. Allocations budgétaires

16. Le projet de budget pour 2017 prévoit une répartition équilibrée des ressources entre les trois
piliers, afin de poursuivre le travail d'établissement de normes, de renforcer le travail de facilitation de
la mise en œuvre et de mettre en avant le travail d'intégration et d'appui.

17. Budget ordinaire de la FAO: Les crédits destinés au Secrétariat de la CIPV pour 2017 s'élèvent
à 2,95 millions d'USD, et le financement du plan de travail et budget du Secrétariat pour 2017 n'entraîne
aucun déficit pour le Programme ordinaire (appendice 1). Les crédits prévus au budget ordinaire sont
alloués à chacune des trois principales activités du Secrétariat – gouvernance et gestion, établissement
des normes et facilitation de la mise en œuvre – à raison de 33 pour cent environ  (1 million d’USD)
chacune. Pour 2017, le total des dépenses de personnel représente 69 pour cent (2,05 millions d'USD)
des ouvertures de crédits et les dépenses de fonctionnement sont estimées à 31 pour cent (0,9 million
d'USD) (appendice 2).

18. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV: Il est proposé pour 2017 un budget de
1,085 million d'USD (déficit budgétaire de 55 pour cent) qui tient compte d'un report de 2016 à 2017
d'approximativement 0,7 million d'USD et de contributions attendues de 0,4 million d'USD
(appendice 1). La plupart des ressources provenant du Fonds fiduciaire multidonateurs (55 pour cent,
soit 593 000 USD) sont allouées à la gouvernance et à la gestion, tandis que l’établissement de normes
et la facilitation de la mise en œuvre reçoivent respectivement 12 pour cent (127 000 USD) et 33 pour
cent (365 000 USD) du total. (Il est à noter que certaines activités d’établissement de normes font partie
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intégrante du volet «gouvernance et gestion».) Les dépenses de personnel représentent au total 47 pour 
cent (508 000 USD) du budget, et les dépenses de fonctionnement devraient atteindre 53 pour cent 
(577 000 USD) (appendice 2).  

19. Projets de la CIPV: Le budget, d’un montant de 1,7 million d’USD, sera administré par le
Secrétariat de la CIPV. Chaque projet est assorti de son propre plan de travail et budget. On trouvera à
l’appendice 3 une brève description de chaque projet avec indication du budget total, de l’allocation
pour 2017, des principaux donateurs et de la durée du projet.

20. Contributions en nature: Les contributions en nature attendues s’élèvent à 0,62 million d’USD.
Il s’agit de contributions non monétaires qui sont fournies au Secrétariat par les Parties contractantes
mais qui sont traduites en valeur monétaire (USD) afin d’établir un budget dans le cadre d’une procédure
transparente (appendice 2).

V. Conclusion et recommandations

21. Le plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017 propose les allocations et
activités ciblées dont le Secrétariat a besoin pour améliorer ses résultats, parvenir à de plus grandes
réalisations et renforcer sa capacité de servir les Parties contractantes de la CIPV compte tenu des
ressources financières et humaines attendues. Le Secrétariat doit faire face à la fois à des demandes de
services croissantes et à une pression croissante sur les budgets. On envisage donc de réorganiser le
Secrétariat en procédant à des regroupements, afin que celui-ci puisse fonctionner efficacement et de
façon optimale dans la limite des ressources disponibles.

22. En raison d’une augmentation des demandes de services, le Secrétariat de la CIPV est confronté
à des contraintes de ressources qui ne lui permettent pas d'assurer sa durabilité financière. Le Bureau de
la CMP, le Comité financier et le Groupe de la planification stratégique s’efforcent de trouver un
mécanisme aussi adapté que possible qui permettrait au Secrétariat de la CIPV de fonctionner sans avoir
à lutter constamment pour obtenir des ressources.

23. Le budget proposé vise à une représentation réaliste du plan de travail pour 2017, et chaque
rubrique budgétaire vise à améliorer encore les produits et services que le Secrétariat de la CIPV fournit
aux Parties contractantes. Le plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017 devrait
permettre d'avancer dans la réalisation de la mission de la CIPV et favoriser l'excellence
organisationnelle en vue de la concrétisation de la vision d'une CIPV unie dans l'action.

24. La CMP est invitée à:

1) approuver le Plan de travail du Secrétariat et le budget du Fonds fiduciaire multidonateurs de
la CIPV pour 2017;
2) prendre note des crédits ouverts pour 2017 au budget ordinaire au titre du Secrétariat de la
CIPV.
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GCP/GLO/725/EC ‐ 
Nouveau projet avec 

l’UE

Activités de base 

DÉPENSES DE PERSONNEL 493  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  493 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y COMPRIS LES CONSULTANTS) 369  70  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  152  104  696 
1.1.1 Commission des mesures phytosanitaires (CMP) – douzième session ‐ 
Traduction Documents de la CMP traduits 50  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  50 

3 projets de NIMP et au moins 13 traitements 
phytosanitaires (TP) présentés à la CMP, traduits 
en 3 langues et révisés dans deux langues ; au 
moins 1 protocole de diagnostic (PD) traduit 
après adoption (peut‐être plus selon les 
ressources disponibles) 76  70  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  146 

Processus d'examen par les groupes d'examen 
linguistique organisé pour quatre langues pour 
les NIMP adoptées (traduction)

5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
Interprétation Interprétation menée à bien pendant la CMP 70  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  70 

Participants issus de pays en développement – voyage
Voyage des participants organisé conformément 
aux règles de l'UE ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  53  ‐  53 

Établissement du rapport Rapport de la CMP établi 8  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  8 
Impression, auxiliaires de salle, agents de sécurité, restauration, 
autres

Tous les services sont assurés 5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
1.1.2 Bureau de la CMP ‐ 

Voyage des participants issus de pays en développement Voyage organisé correctement et dans les temps
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  20  ‐  20 

1.1.3 Comité financier ‐ 

Voyage des participants issus de pays en développement Voyage organisé correctement et dans les temps
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5  ‐  5 

1.1.4 Groupe de la planification stratégique  ‐ 

Voyage des participants issus de pays en développement Voyage organisé correctement et dans les temps
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  30  ‐  30 

1.1.5 Comité des normes (CN) ‐ 
2 réunions du CN (interprétation dans les 2 
langues demandées: actuellement l’espagnol et 
le français); 1 réunion du CN‐7 organisée avec 
succès et dont les conclusions ont été traitées et 
publiées  121  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  29  104  254 
Environ 25 forums électroniques et 15 sondages 
électroniques du CN sont ouverts, et 
l’équivalent des décisions électroniques du CN 
traitées 7  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  7 

1.1.6 Comité chargé du renforcement des capacités et Organe 
subsidiaire chargé du règlement des différends

‐ 

Lieu et voyage des participants issus de pays en développement Voyage organisé correctement et dans les temps
18  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  15  ‐  33 

1.1.7 Groupe consultatif sur les obligations nationales en 
matière de communication d'informations

‐ 

Voyage des participants issus de pays en développement Voyage organisé correctement et dans les temps
10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 

Ressources en nature 
exprimées en valeurs 

monétaires

1.1. GOUVERNANCE ET STRATÉGIES

Présentation des NIMP pour adoption et prise en note

Supervision du travail du Comité des normes (CN) et 
organisation des réunions pour garantir l'examen consensuel des 
projets de normes (réunions du CN et du CN‐7, décisions 
électroniques du CN)

1: GOUVERNANCE ET GESTION

Total (en milliers 
d'USD)

Appendice 1: Plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017
(en milliers d'USD)

Mission de la CIPV – Protéger les ressources végétales 
mondiales contre les organismes nuisibles Réalisations attendues 

(Produits et résultats)

Source de financement (en milliers d'USD)
Programme 

ordinaire de la 
FAO

Fonds fiduciaire multi‐
donateurs de la CIPV ‐ 
MTF/GLO/122/MUL

Projet 
CIPV/Chine ‐ 

FAO

MTF/GLO/688/STF MTF/GLO/527/STF ‐ 
Formation de 
facilitateurs à 

l’évaluation des capacités 
phytosanitaires (ECP)

GCP/GLO/391/EC ‐ 
Soutien de l’UE à l’IRSS

GCP/GLO/551/SWI ‐ 
Soutien de la Suisse à 

l’IRSS
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GCP/GLO/725/EC ‐ 
Nouveau projet avec 

l’UE

Activités de base 

Ressources en nature 
exprimées en valeurs 

monétaires Total (en milliers 
d'USD)

Appendice 1: Plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017
(en milliers d'USD)

Mission de la CIPV – Protéger les ressources végétales 
mondiales contre les organismes nuisibles Réalisations attendues 

(Produits et résultats)

Source de financement (en milliers d'USD)
Programme 

ordinaire de la 
FAO

Fonds fiduciaire multi‐
donateurs de la CIPV ‐ 
MTF/GLO/122/MUL

Projet 
CIPV/Chine ‐ 

FAO

MTF/GLO/688/STF MTF/GLO/527/STF ‐ 
Formation de 
facilitateurs à 

l’évaluation des capacités 
phytosanitaires (ECP)

GCP/GLO/391/EC ‐ 
Soutien de l’UE à l’IRSS

GCP/GLO/551/SWI ‐ 
Soutien de la Suisse à 

l’IRSS

DÉPENSES DE PERSONNEL ‐  254  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  254 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y COMPRIS LES CONSULTANTS) 186  269  150  ‐  ‐  ‐  ‐  94  6  705 

1.2.1 Obligations nationales en matière de communication 
d'informations ‐ 

Renforcer les capacités de respecter les obligations nationales en 
matière de communication d’informations dans les Parties 
contractantes

Augmenter la capacité des Parties contractantes 
à respecter leurs obligations nationales en 
matière de communication d’informations en 
organisant jusqu’à 2 ateliers régionaux de la 
CIPV par an sur ce thème. 

‐  ‐  60  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 

Mettre un point final au module de formation électronique aux 
obligations des pays en matière de communication 
d’informations pour la CIPV

Enrichir le module de formation électronique 
aux obligations des pays en matière de 
communication d’informations, élaboré en 
2017, en ajoutant les derniers composants et en 
le traduisant dans les 6 langues de la FAO

5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 

Améliorer le respect des obligations des pays en matière de 
communication d’informations et mieux faire connaître ce 
thème; gérer la base de données des points de contact officiels

Aider les Parties contractantes à respecter leurs 
obligations en matière de communication en 
utilisant le PPI, grâce notamment au système de 
qualité prévu, à une plus grande participation 
des Parties contractantes, à la publication de la 
liste des organismes nuisibles réglementés, à 
une action d’urgence et au manuel sur les 
obligations en matière de communication et aux 
dépliants éducatifs dans toutes les langues de la 
FAO

5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 

Préparer des supports de formation à l’information scientifique 
et technique (manuels et documents d’orientation)

Fournir du matériel de formation relatifs aux 
activités générales de la CIPV, aux obligations 
nationales en matière de communication 
d'informations, au PPI  et à la prévention des 
différends; ateliers de formation sur les 
obligations nationales en matière de 
communication d'informations 5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 

1.2.2 Gestion de l'information ‐ 

Toutes les pages publiques actuellement sur le 
site ippc.int sont migrées et intégrées dans le 
site fao.org.  25  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  25 

Développer un nouveau Système d'inscription 
en ligne (ORS) et une nouvelle plateforme 
SharePoint pour le Secrétariat; améliorer le 
nouveau Système de mise en ligne des 
observations; mettre à jour les supports de 
formation et externaliser le site web 
phytosanitary.info en raison de la nature des 
informations 11  49  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10  6  76 

1.2. ACTIONS DE COORDINATION ET D’APPUI
1: GOUVERNANCE ET GESTION

   Améliorer les systèmes d’information de la CIPV
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Appendice 1: Plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017
(en milliers d'USD)

Mission de la CIPV – Protéger les ressources végétales 
mondiales contre les organismes nuisibles Réalisations attendues 

(Produits et résultats)

Source de financement (en milliers d'USD)
Programme 

ordinaire de la 
FAO

Fonds fiduciaire multi‐
donateurs de la CIPV ‐ 
MTF/GLO/122/MUL

Projet 
CIPV/Chine ‐ 

FAO

MTF/GLO/688/STF MTF/GLO/527/STF ‐ 
Formation de 
facilitateurs à 

l’évaluation des capacités 
phytosanitaires (ECP)

GCP/GLO/391/EC ‐ 
Soutien de l’UE à l’IRSS

GCP/GLO/551/SWI ‐ 
Soutien de la Suisse à 

l’IRSS

1.2.3 Communication et plaidoyer  ‐ 

Planification, coordination et mise en œuvre des activités de 
sensibilisation à la CIPV

Le plan de travail pour 2017 du Secrétariat de la 
CIPV en matière de communication 
d’informations est élaboré,  la mise en œuvre 
est supervisée et le projet de plan pour 2018 est 
préparé 25  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  25 

Les flux d’actualités et les communications des 
médias sociaux de la FAO et de la CIPV sont 
actualisés,  les services et les chaînes 
d’information de la FAO sont utilisés de façon 
plus intensive, cinq documents de promotion 
sont révisés ou produits, une nouvelle fiche 
d’information et le rapport annuel 2016 sont 
produits, imprimés ou publiés en ligne avec le 
code ISBN, et trois séminaires CIPV sont 
organisés par an

25  70  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  95 
1.2.4 Collaboration internationale ‐ 

Coordination et intégration du programme de partenariats et 
de liaison

Travailler avec le personnel du Secrétariat pour 
conclure un nouveau partenariat avec CAB 
International et l'Organisation mondiale des 
douanes et pour renouveler le partenariat avec 
la Convention sur la diversité biologique; fournir 
un appui aux activités de liaison des autres 
membres du Secrétariat; et organiser les 
voyages de 5 à 8 missions

10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 

Organisation de sessions parallèles, d'ateliers et de formations
Matériels pour la CIPV: CDB, SPS, OMC, STDF, 
ORPV, ONPV, organes régionaux de la FAO, 
unités de la FAO (EST, AGP, EMPRES, AGDF, etc.)

5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
1.2.5 Réseau de la CIPV ‐ 

Ateliers régionaux Voyage organisé correctement et dans les temps
‐  ‐  80  ‐  ‐  ‐  ‐  84  ‐  164 

Consultation technique des organisations régionales de 
protection des végétaux

Voyage organisé correctement et dans les temps
5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 

1.2.6 Mobilisation de ressources  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Voyage du personnel du Secrétariat Voyage organisé correctement et dans les temps
10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 

1.2.7 Gestion interne ‐ 
Gestion opérationnelle; planification et finances 5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
Perfectionnement du personnel 10  50  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 
Motivation des équipes. 5  20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  25 
Maintenance ‐  10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 

1.2.8 Promotion de l'Année internationale de la santé des 
végétaux

Élaboration de l'appui et des outils associés à 
l'Année internationale de la santé des végétaux. 
Réunions régulières du Comité directeur de 
l’Année internationale de la santé des végétaux

‐  70  10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  80 
1.2.9 Autres ‐ 

   Enregistrement du symbole visé dans la NIMP 15 Troisième cycle de l'enregistrement 35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  35 
Total partiel Gouvernance et gestion 1 048  593 150  ‐ ‐  ‐  ‐ 246 111  2 148 
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Appendice 1: Plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017
(en milliers d'USD)

Mission de la CIPV – Protéger les ressources végétales 
mondiales contre les organismes nuisibles Réalisations attendues 

(Produits et résultats)

Source de financement (en milliers d'USD)
Programme 

ordinaire de la 
FAO

Fonds fiduciaire multi‐
donateurs de la CIPV ‐ 
MTF/GLO/122/MUL

Projet 
CIPV/Chine ‐ 

FAO

MTF/GLO/688/STF MTF/GLO/527/STF ‐ 
Formation de 
facilitateurs à 

l’évaluation des capacités 
phytosanitaires (ECP)

GCP/GLO/391/EC ‐ 
Soutien de l’UE à l’IRSS

GCP/GLO/551/SWI ‐ 
Soutien de la Suisse à 

l’IRSS

DÉPENSES DE PERSONNEL 677  127  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  804 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y COMPRIS LES CONSULTANTS) 248  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  34  59  341 
2.1. Identification et hiérarchisation des thèmes ‐ 

Organiser un appel à communication de traitements 
phytosanitaires et traiter les propositions

Appeler à l’organisation de traitements 
phytosanitaires et traitement des propositions

14  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  14 

Mise à jour des informations relatives à l'établissement de 
normes

Liste de thèmes mise à jour en 6 langues deux 
fois par an
Manuel de procédure pour l'établissement de 
normes et guide stylistique mis à jour, pages du 
PPI consacrées  à l'établissement de normes, 
procédures opérationnelles standard, base de 
données contenant des documents PDF 
indexables mise à jour  3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3 

2.2. Rédaction et contributions d’experts   ‐ 

Organiser 1 appel à experts (membres du groupe de travail 
d'experts pour la révision de la NIMP 8 (priorité 1))

Candidatures examinées et experts/auteurs 
sélectionnés 2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2 

Superviser le travail des groupes de travail d'experts, veiller à ce 
que les experts soient mobilisés et satisfaits. Organiser 1 réunion 
du groupe de travail d’experts: révision de la NIMP 8

Une réunion du groupe de travail d'experts 
(révision de la NIMP 8) organisée avec succès, et 
produits de ces réunions traités et publiés 
comme il convient 5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  24  29  58 

Superviser le travail des groupes techniques, veiller à ce que les 
experts soient mobilisés et satisfaits et organiser quatre réunions 
en personne:  Groupe technique sur les protocoles de diagnostic, 
Groupe technique sur les traitements phytosanitaires, Groupe 
technique sur le Glossaire, Groupe technique sur la quarantaine 
forestière (en attendant la décision de la CMP à sa douzième 
session)

Quatre réunions en personne de groupe 
technique organisées avec succès et produits de 
ces réunions traités et publiés comme il 
convient
Plan de travail intersessions des groupes 
techniques mené à bien (y compris les réunions 
virtuelles)

106  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  23  130 

Élaboration et mise à jour du matériel pédagogique pour les 
Parties contractantes et les membres du Comité des normes afin 
qu'ils participent plus efficacement au processus d'établissement 
de normes; organisation des formations nécessaires

Matériel pédagogique aux fins de la 
participation des Parties contractantes au 
processus d'établissement de normes et pour 
les membres du Comité des normes mis à jour 
comme il convient
Programme de mentorat pour les nouveaux 
membres du Comité des normes mis en œuvre

3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6  10 

2. UNITÉ CHARGÉE DE L'ÉTABLISSEMENT DES NORMES (SSU)
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Appendice 1: Plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017
(en milliers d'USD)

Mission de la CIPV – Protéger les ressources végétales 
mondiales contre les organismes nuisibles Réalisations attendues 

(Produits et résultats)

Source de financement (en milliers d'USD)
Programme 

ordinaire de la 
FAO

Fonds fiduciaire multi‐
donateurs de la CIPV ‐ 
MTF/GLO/122/MUL

Projet 
CIPV/Chine ‐ 

FAO

MTF/GLO/688/STF MTF/GLO/527/STF ‐ 
Formation de 
facilitateurs à 

l’évaluation des capacités 
phytosanitaires (ECP)

GCP/GLO/391/EC ‐ 
Soutien de l’UE à l’IRSS

GCP/GLO/551/SWI ‐ 
Soutien de la Suisse à 

l’IRSS

2.3 Consultation  ‐ 

Consultations sur les projets de spécifications et les projets de 
normes pour recueillir tous les points de vue

Consultations d’experts sur des protocoles de 
diagnostic organisées (en principe) sur 6 projets 
de PD; consultation sur des projets de 
spécifications organisée au moyen du système en 
ligne de communication des observations en 
3 langues (en principe 4 projets); première 
consultation sur des projets de spécifications 
organisée au moyen du système en ligne de 
communication des observations (en principe 4 
projets de NIMP en 3 langues + 4 protocoles de 
diagnostic);
deuxième consultation sur des projets de 
spécifications organisée au moyen du système en 
ligne de communication des observations (en 
principe 3 projets de NIMP et au moins 13 
traitements phytosanitaires)
2 périodes de notification: en principe 5 
protocoles de diagnostic;
Procédure d’objection pour les projets de NIMP 
présentés à la CMP à sa treizième session.

89  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10  ‐  99 
Consultations d’experts sur des protocoles de 
diagnostic organisées (en principe) sur six projets 
de PD; consultation sur des projets de 
spécifications organisées au moyen du système en 
ligne de communication des observations en 
trois langues (en principe 4 projets);Première 
consultation sur des projets de spécifications 
organisée au moyen du système en ligne de 
communication des observations (en principe 4 
projets de NIMP en 3 langues + 4 protocoles de 
diagnostic);
Deuxième consultation sur des projets de 
spécifications organisée au moyen du système en 
ligne de communication des observations (en 
principe 3 projets de NIMP et au moins 13 
traitements phytosanitaires)
2 périodes de notification: en principe 5 
protocoles de diagnostic;
Procédure d’objection pour les projets de NIMP 
présentés à la CMP à sa treizième session.

‐ 

2.4. Adoption

  Veiller à la publication des spécifications et des normes dans 
  les langues officielles

Les spécifications approuvées sont révisées en 3 
langues et publiées; les NIMP adoptées sont 
publiées en 6 langues (y compris après examen 
par les groupes d'examen linguistique);
Toutes les NIMP adoptées sont publiées en 
6 langues (hors protocoles de diagnostic);
7 accords de coédition gérés selon la procédure;
Annulation des normes pour les langues 
restantes; 
Toutes les NIMP issues du processus d'examen 
linguistique sont republiées.

26  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  26 

Total partiel SSU 925  127 ‐  ‐ ‐  ‐  ‐ 34  59  1 145 
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Appendice 1: Plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV pour 2017
(en milliers d'USD)

Mission de la CIPV – Protéger les ressources végétales 
mondiales contre les organismes nuisibles Réalisations attendues 

(Produits et résultats)

Source de financement (en milliers d'USD)
Programme 

ordinaire de la 
FAO

Fonds fiduciaire multi‐
donateurs de la CIPV ‐ 
MTF/GLO/122/MUL

Projet 
CIPV/Chine ‐ 

FAO

MTF/GLO/688/STF MTF/GLO/527/STF ‐ 
Formation de 
facilitateurs à 

l’évaluation des capacités 
phytosanitaires (ECP)

GCP/GLO/391/EC ‐ 
Soutien de l’UE à l’IRSS

GCP/GLO/551/SWI ‐ 
Soutien de la Suisse à 

l’IRSS

DÉPENSES DE PERSONNEL 872  127  ‐  ‐  109  90  ‐  ‐  ‐  1 198 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y COMPRIS LES CONSULTANTS) 105  238  350  350  191  40  110  40  454  1 878 
3.1. Renforcement des capacités ‐ 

Ressource technique ayant trait à la 
communication sur les risques dans le cadre de 
la CIPV ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  20  ‐  20 
Manuel sur les zones exemptes d'organismes 
nuisibles  5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
Document sur le cadre juridique et politique de 
la protection phytosanitaire  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  20  ‐  20 
Document sur le changement climatique et la 
santé des végétaux   5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
Manuel sur les grains  ‐  33  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  33 

Au moins 2 ressources techniques produites
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  80  80 

Organisation de sessions parallèles, d'ateliers et de formations 
au renforcement des capacités

Ateliers internes à la CMP et au titre des projets 
de la CIPV

5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  124  129 
Projet du FEM 5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
Projet pilote de mise en œuvre de la 
surveillance ‐  40  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  40 
Projets de la FAO couvrant environ 31 pays ‐  105  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  105 

Colloque sur la Chine «Une ceinture, une route» ‐  ‐  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  200 
Consultant COF.REG (Chine‐RC) ‐  ‐  150  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  150 

3.2. Système d'examen et de soutien de la mise en œuvre ‐ 

Propositions de recommandations de la CIPV 
Recensement des questions qui pourraient faire 
l'objet de recommandations de la CIPV ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10  ‐  ‐  10 

Production d'études théoriques
Au moins 2 études théoriques produites (pour la 
CIPV et/ou la FAO) ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10  ‐  ‐  10 

Évaluation et commentaires sur les études théoriques et les 
ressources techniques

Définition et mise en œuvre des procédures 
pour suivre l'utilisation des études théoriques, 
des ressources techniques et des 
recommandations y afférentes ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10  ‐  ‐  10 

Consultant Consultant (COF.REG.INT) 60  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 

Programme de suivi et d’évaluation
Les besoins du système de suivi et d’évaluation 
sont évalués ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  40  60  ‐  ‐  100 

3.3. Prévention et règlement des différends

Élaboration d’un module de formation en ligne sur la prévention 
et le règlement des différends

Module de formation en ligne au Système de 
prévention et de règlement des différends dans 
les six langues de la FAO 20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  20 

Liaison et formation dans les pays Voyage 5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  5 
3.4. Outils (ECP)

Formation des facilitateurs ECP ‐  ‐  ‐  ‐  100  ‐  ‐  ‐  ‐  100 
Application de l'ECP par les pays   ‐  ‐  ‐  ‐  91  ‐  ‐  ‐  ‐  91 
Élaboration du module environnemental de 
l'ECP   ‐  10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 
Définition des indicateurs relatifs à la mise en 
œuvre de la CIPV ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10  ‐  ‐  10 

Élaboration du cadre de suivi et d'évaluation ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10  ‐  ‐  10 
3.5. Technologies (ePhyto) ‐ 

    ePhyto; Gestion de projets ‐  50  ‐  350  ‐  ‐  ‐  ‐  250  650 
Total partiel IFU 977  365 350  350 300 130  110 40  454  3 076 

Total (en milliers d'USD) 2 950             1 085  500              350  300  130  110  320  624 6 369 

3. UNITÉ CHARGÉE DE LA FACILITATION DE LA MISE EN ŒUVRE (IFU)

    Gestion de projets

   Formulation et mise en œuvre de projets de renforcement 
   des capacités  

Production de ressources: manuels techniques, lignes directrices, 
supports d'apprentissage électronique, etc.

    Élaboration d'outils
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2 950 ; 46%

1 085 ; 17%

1 710 ; 27%

624 ; 10%

Montant total du budget du Secrétariat de la CIPV pour 
2017

Programme ordinaire de
la FAO

Fonds multidonateurs de
la CIPV

Projets de la CIPV

Ressources en nature de
la CIPV

Montant total du budget 
pour 2017: 6,37 millions 
d’USD

en milliers d'USD
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Appendice 3 - Brève description des projets de la CIPV pour 2017 

Titre du projet: Renforcement de la capacité des Parties contractantes en développement à 
mettre en œuvre la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 
Donateur: Chine 
Code du projet: Non encore attribué Budget global: 2 000 000 USD 
Période d’exécution du projet: 2017-2020 Allocation budgétaire pour 2017: 500 000 USD 
Brève description du projet: 
Le projet proposé devrait contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et le commerce des produits 
agricoles dans les pays participants. Il est prévu que les interventions réalisées dans le cadre du 
projet renforcent la capacité des pays en développement à mettre en œuvre la CIPV et ses normes. 
Le projet vise à réaliser les produits suivants: 
Produit 1:  Amélioration de la capacité de 226 représentants de plus de 100 pays en 

développement    à comprendre la CIPV; 
Produit 2:  Renforcement de la coopération interrégionale entre 40 pays en développement axée 

sur la stratégie chinoise «Une ceinture, une route»; 
Résultat 3: Amélioration de l’exécution des programmes de la CIPV au moyen du partenariat 

technique avec les ONPV de la Chine; 
Résultat 4: Amélioration de la connaissance de la CIPV niveaux national, régional et mondial. 

Titre du projet: Fonds d’affectation spéciale de la Convention internationale pour la protection 
des végétaux (Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV) 
Donateurs: Afrique du Sud, Australie, Canada, États-Unis, France, Irlande, Japon, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République de Corée, Suède, Suisse 
Code du projet: MTF/GLO/122/MUL Budget global: 4 578 426 USD 
Période d’exécution du projet:  
1er janvier 2004 - 31 décembre 2017 

Allocation budgétaire pour 2017 1 085 000 USD 
(environ – dépend des contributions volontaires) 

Brève description du projet: 
Le projet vient à l’appui du programme de travail du Secrétariat et comprend les activités suivantes: 
l’organisation d’ateliers sur l’analyse des risques pour la santé des végétaux; la rédaction de normes 
sur les mesures phytosanitaires liées à l’analyse du risque phytosanitaire; l’évaluation et la gestion 
du risque phytosanitaire; la mise en place d’une quarantaine végétale; l’élaboration de mesures 
phytosanitaires qui seront utilisées dans le commerce international; la mise en place de directives 
pour les programmes de lutte contre les organismes nuisibles; l’utilisation de méthodes 
d’élaboration de certificats phytosanitaires; l’utilisation de méthodes d’irradiation comme mesures 
phytosanitaires; l’élaboration de directives pour établir des systèmes de réglementation 
phytosanitaire des importations; la participation des pays en développement membres de la 
Commission aux réunions de la CIPV; l’échange d’informations; l’organisation d’ateliers régionaux 
sur les projets de normes et sur l’élaboration et l’application d’orientations que les pays peuvent 
utiliser dans l’évaluation des aspects institutionnels et réglementaires des systèmes phytosanitaires 
nationaux; la mise en place de mesures incitant les membres à utiliser l’évaluation de la capacité 
sanitaire (ECP) et à formuler des plans phytosanitaires nationaux. Toutes les techniques mises au 
point sont appliquées dans les pays qui sont membres de la Convention internationale pour la 
protection des végétaux. 
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Titre du projet: ePhyto - Facilitation des échanges mondiaux par la voie électronique: renforcer 
le commerce sûr de végétaux et de produits végétaux 
Donateurs: STDF, États-Unis/Organisation nord-américaine pour la protection des plantes, Canada 
Code du projet: MTF/GLO/688/STF Budget global : 1 728 000 USD 
Période d’exécution du projet:  
15 décembre 2016 - 14 décembre 2019 

Allocation budgétaire pour 2017: 600 000 USD 

Brève description du projet: 
Le projet vise à donner aux pays en développement la possibilité d’utiliser un système web 
générique simple ayant la capacité de produire, d’envoyer et de recevoir des certificats 
phytosanitaires électroniques (ePhyto). L’objectif est de créer un outil d’échange harmonisé qui 
devrait aider chaque pays à élaborer et appliquer des protocoles d’échange avec ses partenaires 
commerciaux en éliminant les coûts et la complexité de ce processus.  Les pays (en particulier ceux 
dont les ressources sont limitées) pourront ainsi commencer à émettre des certificats 
phytosanitaires électroniques pour leurs expéditions destinées à l’exportation et à recevoir des 
certificats pour les envois importés. Au niveau mondial, les systèmes de certification électronique 
peuvent également faciliter l’intégration des processus phytosanitaires dans  d’autres systèmes 
électroniques transfrontaliers. Les systèmes de logistique commerciale seront également améliorés 
car les flux commerciaux deviendront plus prévisibles et efficaces. Les gains d’efficience obtenus 
dans l’environnement commercial contribueront également aux objectifs internationaux 
d’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Titre du projet: Formation de facilitateurs pour l'évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP) 
Code du projet: MTF/GLO/527/STF Budget global: 734 088 USD 
Période d’exécution du projet:  
1er avril 2014 - 30 septembre 2017 

Allocation budgétaire pour 2017: 300 000 USD 

Brève description du projet: 
Le projet vise à renforcer la coordination et la cohérence des programmes de protection 
phytosanitaire au niveau national, grâce à une amélioration de l'évaluation des besoins et de la 
planification des activités. Plusieurs personnes seront formées à la conduite des processus 
d'évaluation des besoins phytosanitaires et de planification des activités reposant sur l'emploi de 
l'outil d’évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP). L’ECP est un outil de gestion conçu par le 
Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). 
L’outil aide un pays à évaluer les capacités dont il dispose dans les systèmes phytosanitaires 
existants ou prévus et à définir et hiérarchiser les mesures à prendre pour combler les lacunes.  
L’ECP est une plateforme de planification stratégique qui donne la possibilité de hiérarchiser les 
activités et les ressources afin de combler les lacunes et d’améliorer l’efficacité du système 
phytosanitaire global du pays. La résultante du processus ECP est un plan d’action phytosanitaire 
national. L’outil ECP est une base cohérente qui permet d’évaluer les données de référence et les 
résultats des mesures de renforcement des capacités, qu’elles soient appliquées par l’ONPV elle-
même ou en collaboration avec des tiers (dans le cadre de projets, par exemple). 
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Titre du projet: Soutien financier à la CIPV - Système d'examen et de soutien de la mise en 
œuvre (IRSS) 
Donateur: Commission européenne 
Code du projet: GCP/GLO/391/EC Budget global: 794 702 USD 
Période d’exécution du projet: 
1er avril 2014 - 31 mars 2017 

Allocation budgétaire pour 2017: 130 000 USD 

Brève description du projet: 
Le projet comprend des activités qui permettent d’évaluer et de recenser les problèmes et les 
pratiques optimales des Parties contractantes dans le domaine de la protection des plantes. Ces 
activités produisent des informations, aux niveaux national, régional et mondial sur la mise en 
œuvre de la Convention, les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) et les 
nouveaux enjeux phytosanitaires. Toutes les informations sur les rapports, études, enquêtes, 
ateliers et colloques relatifs au Système d'examen et de soutien de la mise en œuvre de la CIPV 
(IRSS) sont disponibles sur la page ippc.int de l’IRSS. Les activités alimentent le rapport sur l’examen 
triennal de la mise en œuvre qui résume l’état d’avancement de l’application de la Convention et 
de ses normes par les Parties contractantes. 

Titre du projet: Appui au programme de travail du Système d'examen et de soutien de la mise 
en œuvre de la CIPV 
Donateur: Suisse 
Code du projet: GCP/GLO/551/SWI Budget global: 339 751 USD 
Période d’exécution du projet: 
1er juin 2014 - 30 avril 2017 

Allocation budgétaire pour 2017: 110 000 USD 

Brève description du projet: 
Se reporter à la description des activités relatives à l’IRSS (voir ci-dessus). 

Titre du projet: Appui à la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection des 
végétaux 
Donateur: Commission européenne 
Code du projet: GCP/GLO/725/EC Budget global: 989 011 USD 
Période d’exécution du projet:  
1er janvier 2017 - 31 décembre 2019 

Allocation budgétaire pour 2017: 320 000 USD 

Brève description du projet: 
L’objectif global du projet est de favoriser des échanges et des marchés plus inclusifs et plus 
efficaces  en augmentant la capacité des Parties contractantes à mettre en œuvre la CIPV et ses 
NIMP. Dans le système commercial multilatéral, les produits échangés sont en grande partie 
d’origine végétale. La majorité des Parties contractantes en développement s’appuient sur le 
commerce de produits bruts ou en vrac pour leur développement économique. 
L'objectif général pour la CIPV à l'horizon 2020 est de renforcer les capacités d'ensemble des Parties 
contractantes et du Secrétariat de la CIPV à mettre en œuvre la Convention internationale pour la 
protection des végétaux. Cet objectif sera réalisé en s’appuyant sur l’établissement de normes, la 
facilitation de la mise en œuvre, la communication d’informations et les partenariats, et chaque 
année menant jusqu’à 2020 se concentrera sur des thèmes spécifiques liés à la santé des végétaux, 
notamment la sécurité alimentaire, la facilitation du commerce, la protection de l’environnement, 
le renforcement des capacités et, point culminant, l’Année internationale de la santé des végétaux. 
Grâce à l’appui de la Communauté européenne en matière d’application de la Convention et des 
NIMP, les Parties contractantes participent à l’élaboration et la mise en œuvre des NIMP et l’objectif 
de la CIPV devient plus réalisable. Le projet a donc pour but d’aider les Parties contractantes en 
développement à améliorer leur capacité de mettre en œuvre la CIPV et les principales NIMP en 
vue de mettre en place un commerce sans risque et d’éviter les litiges.  


	I. Introduction
	II. Principaux produits et réalisations attendus
	A. Gouvernance et gestion
	B. Établissement de normes
	C. Facilitation de la mise en œuvre

	III. Résultantes attendues
	IV. Allocations budgétaires
	V. Conclusion et recommandations
	Chart Total budget for Appendix 2.pdf
	Foglio1

	MS795_CPM_2017_38_1_body_fr.pdf
	I. Introduction
	II. Principaux produits et réalisations attendus
	A. Gouvernance et gestion
	B. Établissement de normes
	C. Facilitation de la mise en œuvre

	III. Résultantes attendues
	IV. Allocations budgétaires
	V. Conclusion et recommandations




