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2002 年 1 月

为了节约起见 本文件印数有限 谨请各位代表及观察员携带文件与会

如无绝对必要 望勿索取

Y3186/Ch.50

C

植 物 检 疫 措 施 临 时 委 员 会

第四届会议

2002 年 3 月 11 15 日 罗马

暂定时间表

暂定议程议题 6.3

1. 战略规划和技术援助非正式工作组在 2001 年 12 月的会议上制定了一份向

植检临委建议的工作计划草案 该工作计划含有符合植检临委战略方向 目标和

重点的会议 活动以及举措 它包括正在开展的活动 如标准委员会的会议以及

秘书处为工作计划认定的项目

2. 近期工作计划的活动概述如下

工作组

• 术语表更新 包括解释 经济重要性 的准则

• 完成关于监测柑桔溃疡病的国际植检措施标准草案

• 完成关于有害生物编目的国际植检措施标准草案

• 完成关于进口管理系统的国际植检措施标准草案

• 完成关于检查方法的国际植检措施标准草案

• 审查和修改第 1 号国际植检措施标准

• 审查和修改第 2 号国际植检措施标准

• 关于转基因生物有害生物风险分析的国际植检措施标准草案

• 关于植检措施效率的国际植检措施标准草案

• 关于非检疫性限定有害生物风险分析的国际植检措施标准草案

• 关于有害生物低度流行的国际植检措施标准草案

• 应用同等性原则的准则草案

• 卡塔赫那议定书对植物检疫验证和文件的要求
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• 全面审查西班牙文翻译

植检临委活动

• 植检临委第五届会议

• 标准委员会 两次会议 5 月和 11 月

• 战略规划和技术援助

• 活动计划重点小组

• 解决争端附属机构

• 标准的监测

信息交流

• 信息支持小组会议

技术援助

• 植检能力评价专家研讨会

技术磋商会

• 区域植物保护组织间技术磋商会

• 关于国际植检措施标准草案的技术磋商会

3. 非正式工作组根据对工作计划的建议和秘书处对组织工作的意见制定了一

份临时时间表 秘书处对时间表进行了修改 以包括预计的其它活动 并反映预

期的重点 时间表还指出了按现有工作人员和正常计划资源而安排的活动

4. 2002 年植检临委工作计划暂定时间表*

2002 年 标准制定 其   它

2 月 术语表和经济重要性

3 月 植检临委第四届会议

4 月 柑桔溃疡病监测

有害生物编目

信息支持

5 月 标准委员会

审查第 1 号国际植检措施标准

国际植检措施标准监测

6 月 转基因生物有害生物风险分析

进口管理系统

活动计划重点小组

7 月 措施的效率

同等性准则

植检能力评价专家研讨会

8 月 关于国际植检措施标准的区域技术磋商会

审查西班牙文翻译

9 月 非检疫性限定有害生物风险分析 区域植保组织间技术磋商会

10 月 有害生物低度流行 战略规划和技术援助

11 月 标准委员会

12 月 审查第 2 号国际植检措施标准

2003 年

1 月 检查方法

2 月 术语表

3 月

4 月 植检临委第五届会议

解决争端附属机构 在第五届植
检临委会议期间

* 黑体表示秘书处预计将由正常计划资源支持的重点活动
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请植检临委

1. 注意到为近期工作计划建议的活动

2. 根据对工作计划确定的重点和现有资源审查暂定时间表

3. 建议适当的修改 以反映希望对工作计划活动和重点作出的变动

4. 通过修改后的暂定时间表

5. 建议秘书处尽可能根据暂定时间表实施工作计划

6. 敦促成员表示对参与和协助工作计划活动的兴趣


